



भेरीगंगा नगरकार्यपालिकाको कार्यालय छिन्चु, सुर्खेत ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ परिच्छेद-२

दफा-६ सँग सम्बन्धित



बार्षिक खरिद योजना २०८०।०८१

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, सुर्खेत

वस्तु खरिद, निर्माण तथा परामर्श कार्यको वार्षिक खरिद योजना

आ.व. : २०५०/०५१

रू. हजारमा



१	तत्त्वो धर्मादे, सत्तिल्लो धर्मादे सहक निर्माण	आलोचक	७०००००	२०६०/७/समाल	उपरोक्ता समिति	अनुगृहीत ४	२०६० वीस समाल	सम्पत्तीगत भादसे महिने ७ दिन पिस	२०६० काङ्गुन समाल	
१०	कुपेपानी सिनेनी छानेपानी निर्माण	आलोचक अनुगृहीत सरोजिन आलोचक	१०००००	२०६०/७/समाल	उपरोक्ता समिति	अनुगृहीत ४	२०६० वीस समाल	सम्पत्तीगत भादसे महिने ७ दिन पिस	२०६० काङ्गुन समाल	
११	ने रा प्रा वि. परिगणकरीडा सोलार फाट	अनुगृहीत	१०००००		दशमपत्र	अनुगृहीत ३		सम्पत्तीगत भादसे महिने ७ दिन पिस		
१२	देउरीबट्टी मन्दिर लक्ष्मणपन परिगणकरीडा	आलोचक अनुगृहीत सरोजिन आलोचक	४०००००	२०६०/७/समाल	उपरोक्ता समिति	अनुगृहीत ४	०	सम्पत्तीगत भादसे महिने ७ दिन पिस	२०६० काङ्गुन समाल	
१३	तत्त्वो सालपानी सिपाई कुलो निर्माण	अनुगृहीत सरोजिन आलोचक	२००००००	२०६०/७/समाल	उपरोक्ता समिति	अनुगृहीत ४	२०६० वीस समाल	सम्पत्तीगत भादसे महिने ७ दिन पिस	२०६० काङ्गुन समाल	
१४	कालिका मन्दिर निर्माण धनुबीस	अनुगृहीत	४०००००	२०६०/७/समाल	उपरोक्ता समिति	अनुगृहीत ४	२०६० वीस समाल	सम्पत्तीगत भादसे महिने ७ दिन पिस	२०६० काङ्गुन समाल	
१५	बुल्लो टोलमा मन्दिर निर्माण धनुबीस	आलोचक अनुगृहीत सरोजिन आलोचक	४०००००	२०६०/७/समाल	उपरोक्ता समिति	अनुगृहीत ४	२०६० वीस समाल	सम्पत्तीगत भादसे महिने ७ दिन पिस	२०६० काङ्गुन समाल	
१६	बाटो सपाई बान्पानी टोल निर्माण सडक निर्माण	अनुगृहीत सरोजिन आलोचक	२००००००	२०६०/७/समाल	उपरोक्ता समिति	अनुगृहीत ४	२०६० वीस समाल	सम्पत्तीगत भादसे महिने ७ दिन पिस	२०६० काङ्गुन समाल	
१७	सालपानी पुमाउने बाटो सडक निर्माण	आलोचक अनुगृहीत सरोजिन आलोचक	४००००००	२०६०/७/समाल	उपरोक्ता समिति	अनुगृहीत ४	२०६० वीस समाल	सम्पत्तीगत भादसे महिने ७ दिन पिस	२०६० काङ्गुन समाल	
१८	सिपवीस टोल धनुबीस सडक निर्माण	आलोचक अनुगृहीत सरोजिन आलोचक	४००००००	२०६०/७/समाल	उपरोक्ता समिति	अनुगृहीत ४	२०६० वीस समाल	सम्पत्तीगत भादसे महिने ७ दिन पिस	२०६० काङ्गुन समाल	

१२	बसियाली बरक सारानगी	बालक	११००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता सति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	सामग्री भाएके सिमिते ७ दिन दिन	२०६० वसन्तुस समान
१३	द्वैते माहिले टपाकी विमाण	अनुसूचि सामग्री बालक	१०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता सति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	सामग्री भाएके सिमिते ७ दिन दिन	२०६० वसन्तुस समान
१४	ब्रह्मदीक्षीया पिछातय जाने मोटो बाटो विमाण	अनुसूचि सामग्री बालक	१०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता सति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	सामग्री भाएके सिमिते ७ दिन दिन	२०६० वसन्तुस समान
१५	पिडीकोला टपाकी विमाण	अनुसूचि सामग्री बालक	६००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता सति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	सामग्री भाएके सिमिते ७ दिन दिन	२०६० वसन्तुस समान
१६	पिडीकोला टपाकी विमाण	अनुसूचि सामग्री बालक	६००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता सति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	सामग्री भाएके सिमिते ७ दिन दिन	२०६० वसन्तुस समान
२	बडा न २ को जम्मा	अनुसूचि सामग्री बालक	४६००००						
३	बडा न ३	अनुसूचि सामग्री बालक							
४	मुलपानी घुमानी मोटो विमाण कुनो विमाण	अनुसूचि सामग्री बालक	१०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता सति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	सामग्री भाएके सिमिते ७ दिन दिन	२०६० वसन्तुस समान
५	बडा कायाबद रीच टोपबहादुर हाँगीको घरकाम विमाण कुनो	अनुसूचि सामग्री बालक	२०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता सति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	सामग्री भाएके सिमिते ७ दिन दिन	२०६० वसन्तुस समान
६	छिन्नु दुर्गाकोला अबलपानुल धानखोला सांनदुगी सटब सफाई	अनुसूचि सामग्री बालक	१०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता सति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	सामग्री भाएके सिमिते ७ दिन दिन	२०६० वसन्तुस समान
७	खरको छानो हाटो बडेटयाला सागाउ अनुदान (दलित तथा विपन्न) बायकम	अनुसूचि सामग्री बालक	१०००००						
८	माहिलेको नेवार टोल रीच सामपाट विमाण कुनो विमाण	अनुसूचि सामग्री बालक	२०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता सति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	सामग्री भाएके सिमिते ७ दिन दिन	२०६० वसन्तुस समान

१०	गुटकारी खातेपानी सोबदा	समाविष्ट		११००००	उपरोक्ता समाविष्ट	अनुविष्ट ४	२०८० चीस बसाल	समाविष्टा अएके विनिर्देश उ दिने दिने	२०८० कानुन बसाल
		समाविष्ट	अनुविष्ट						
४	बढा नं. ४	बढा नं. ३ अम्मा		४४३००००					
१	सुदन्तोति या दि हरे फर्निचर तथा घर्षत	अनुपादित			२०८०/१३/बसाल				
		समाविष्ट		१०००००		अनुविष्ट ४	२०८० चीस बसाल	समाविष्टा अएके विनिर्देश उ दिने दिने	२०८० कानुन बसाल
		अनुविष्ट							
२	३ रे आ दि मुलखोला फर्निचर तथा घर्षत	अनुपादित			२०८०/१३/बसाल				
		समाविष्ट		१०००००		अनुविष्ट ४	२०८० चीस बसाल	समाविष्टा अएके विनिर्देश उ दिने दिने	२०८० कानुन बसाल
		अनुविष्ट							
३	३ रे आ दि अखिलाकोर फर्निचर तथा घर्षत	अनुपादित			२०८०/१३/बसाल				
		समाविष्ट		१०००००		अनुविष्ट ४	२०८० चीस बसाल	समाविष्टा अएके विनिर्देश उ दिने दिने	२०८० कानुन बसाल
		अनुविष्ट							
४	हातिमुई सिव मन्दिन घर्षत	अनुपादित			२०८०/१३/बसाल				
		समाविष्ट		२०००००		अनुविष्ट ४	२०८० चीस बसाल	समाविष्टा अएके विनिर्देश उ दिने दिने	२०८० कानुन बसाल
		अनुविष्ट							
५	सिरेन्द्र प्रा वि बाइबिलीयौ खानेपानी र शीवालय निर्माण (सुन्दा व्याख्यान)	अनुपादित			२०८०/१३/बसाल				
		समाविष्ट		१०००००		अनुविष्ट ४	२०८० चीस बसाल	समाविष्टा अएके विनिर्देश उ दिने दिने	२०८० कानुन बसाल
		अनुविष्ट							
६	सडक सफाई	अनुपादित			२०८०/१३/बसाल				
		समाविष्ट		१०००००		अनुविष्ट ४	२०८० चीस बसाल	समाविष्टा अएके विनिर्देश उ दिने दिने	२०८० कानुन बसाल
		अनुविष्ट							
७	मुलखोला टमगागाई सिवार्ड कुलो बाँध घर्षत (संविष्ट)	अनुपादित			२०८०/१३/बसाल				
		समाविष्ट		११००००		अनुविष्ट ४	२०८० चीस बसाल	समाविष्टा अएके विनिर्देश उ दिने दिने	२०८० कानुन बसाल
		अनुविष्ट							
८	मुलखोला नाती निर्माण र अखिलाकोर निवालयदेखि टमगा बाँधको परसम्म सडक प्राबल	अनुपादित			२०८०/१३/बसाल				
		समाविष्ट		२०००००		अनुविष्ट ४	२०८० चीस बसाल	समाविष्टा अएके विनिर्देश उ दिने दिने	२०८० कानुन बसाल
		अनुविष्ट							
९	हरे मखिया सडक घर्षत	अनुपादित			२०८०/१३/बसाल				
		समाविष्ट		२०००००		अनुविष्ट ४	२०८० चीस बसाल	समाविष्टा अएके विनिर्देश उ दिने दिने	२०८० कानुन बसाल
		अनुविष्ट							

११	वडा कार्यालय टीचि टोबाटो पुलासम्म सडक निर्माण	समाप्ति	११००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १
१२	सहायि सडकको पार्श्वीय दुई रेकर्डको परामस सडक निर्माण	समाप्ति	१०००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १
१३	चामु बाटोको पार्श्वीय कालिखोलासम्म सडक सम्पन्न	समाप्ति	२२००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १
१४	सातौं री खोला ठूलोको सडक निर्माण (लिसम खेचिडा)	समाप्ति	१०००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १
१५	सिस्नेट्टी सडक निर्माण	समाप्ति	१०००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १
१६	आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र पडलको कम्पाउण्ड निर्माण र नाली निर्माण	समाप्ति	१०००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १
१७	केवलको बाटोको पार्श्वीय वडा कार्यालय जाने सडक निर्माण	समाप्ति	२०००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १
१८	मुठुवागो सिस्नेट्टी पार्श्वीय खोला	समाप्ति	१०००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १
१९	पुर्तखोला विद्यालयमा छात्रेपारी पार्श्वीय खोला	समाप्ति	१०००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १
२०	सिस्नेट्टी टोल मार्ग सम्पन्न	समाप्ति	१०००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १
२१	असारखोला नाली निर्माण	समाप्ति	१०००००		उपरोक्तमा समाप्ति	प्रगति	२०८० चैत्र १	२०८० चैत्र १	समाप्ति भएको मिति ३ दिन भित्र	२०८० चैत्र १

२२	बातचीत/सिवाई कुवा मयंत	अनुमानित समाप्ति	१००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
२३	देवदहा सिवाई कुलाको बाप मयंत	अनुमानित समाप्ति	११००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
२४	मुटाबाती र माउले परित विपत्ती संचिद	अनुमानित समाप्ति	२०००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
	बटा न.०४ मरे जम्मा		४७००००																			
५	बटा न. ४	अनुमानित समाप्ति		२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
६	कातिदमा विद्यालय	अनुमानित समाप्ति	१०००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
७	विद्यापीठा विद्यालय मयंत	अनुमानित समाप्ति	१०००००		२०६०/७/समाप्त	२०६०/७/समाप्त	अनुमति															
८	कातीदमा लेखालिखाल सडक निपाण (LSP मयंत)	अनुमानित समाप्ति	१००००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
९	बाटो सयई	अनुमानित समाप्ति	२०००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
१०	धनेरी लेखालिखाल सडक निपाण तथा नाला (उपायमयकी रोडमा कार्यक्रम मयंत)	अनुमानित समाप्ति	१००००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
११	वडई लिखाल मयंत कुई सडक निपाण (LSP मयंत)	अनुमानित समाप्ति	१००००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
१२	कातिदमाया वनको पाल माते	अनुमानित समाप्ति	१०००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
१३	विद्यापीठ लेखालिखाल विद्यालय लाइन मयंत	अनुमानित समाप्ति	२४०००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल
१४	काउले पानी सिवाई पाठरी निपाण	अनुमानित समाप्ति	११०००००	२०६०/७/समाप्त	उपरोक्ता समिति	अनुमति														२०६० वीस मसाल	समाप्तिमा पर्यंत ७ दिन पिस	२०६० वीस मसाल

[illegible]

क	प्रसाद	द्वारा
की	पुस्तक	पुस्तक

11/11/11

[illegible]

१७	पायकुलीको फाट्टि घुँटी टोल देविचल्लव सडक हावेल तथा पब्लिक वाली निर्माण आयोजना	अनुमानित सामग्री बालुवा	४०००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
१८	अर्नाटोल अगुने सिर्चाई कुलो लायनिङ आयोजना	अनुमानित सामग्री बालुवा	२५००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
१९	रुमरुको खोला कानिका कानिगु टोल अगुने सिर्चाई लायनिङ आयोजना	अनुमानित सामग्री बालुवा	२५००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
२०	गोलेखोला सिर्चाई टोल सिर्चाई कुलो बाँध निर्माण आयोजना	अनुमानित सामग्री बालुवा	२०००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
२१	विष्णुपट्टी दोस्रो अगुने सिर्चाई लायनिङ आयोजना	अनुमानित सामग्री बालुवा	२५००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
२२	विष्णुपट्टी सडक घुँटी तथा सभाघर आयोजना	अनुमानित सामग्री बालुवा	५००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
२३	छोलेखोला सडकघाँटी तथा टारो निर्माण आयोजना	अनुमानित सामग्री बालुवा	२०००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
७	बडा न. ०९ को ज्यामा		४०२५०००																		
१	भेरीगा न. ७ भेरीगा न. ७ अगुने सडक निर्माण घुँटी सुपार (JSP पारोबडा प्याविड)	अनुमानित सामग्री बालुवा	१००००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति र दस्तावेज	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
२	भेरीगा न. ७ अगुने सिर्चाई कुलाहल निर्माण घुँटी सुपार (प्याविड)	अनुमानित सामग्री बालुवा	५०००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
३	केनसारी खानेपानी बिजला तथा टर्की निर्माण	अनुमानित सामग्री बालुवा	१५०००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
४	केनसारी खोल मेयार	अनुमानित सामग्री बालुवा	५००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र
५	केनसारी बाबोचान्द फिटर (प्याविड)	अनुमानित सामग्री बालुवा	१०००००		दस्तावेज	अनुमानित ३															
६	सापाखोला खानेपानी टर्की निर्माण	अनुमानित सामग्री बालुवा	१५००००	२०८०/१३/समान	उपरोक्ता समिति	अनुमानित ४														२०८० फागुन महान	समाप्ती भएको मितिदे ३ दिन भित्र

[illegible]

१०	वीडियो विवरणी टीवी निर्माण	अनुमानित सरासित आवधिक	२०००००	२०८०/७/समान	उपयोगिता समिति	अनुमानित ४														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०८० फागुन समान
११	विगतमा वीजगरी फलामको डेन निर्माण	अनुमानित सरासित आवधिक	१०००००	२०८०/७/समान	उपयोगिता समिति	अनुमानित ३														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०८० फागुन समान
१२	मा डि लोटे विद्यालय भवन पर्यत	अनुमानित सरासित आवधिक	२०००००	२०८०/७/समान	उपयोगिता समिति	अनुमानित ४														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०८० फागुन समान
१३	स्वास्थ्य चौकी रोगरोग औषधी छोटि	अनुमानित सरासित आवधिक	१०००००		सौ. छोटि	अनुमानित ३														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	
१४	पुलबारी टोल कुटे सडक पर्यत	अनुमानित सरासित आवधिक	३०००००	२०८०/७/समान	उपयोगिता समिति	अनुमानित ४														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०८० फागुन समान
१५	अन्तरिक्ष डोलाया कन्स्ट्रि निर्माण	अनुमानित सरासित आवधिक	१४००००	२०८०/७/समान	उपयोगिता समिति	अनुमानित ४														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०८० फागुन समान
१६	बडा न. ०८ को अग्रा		३९०००००																		
१७	बडा न. १																				
१८	१५ रोका माग अस्पताल बरो अग्रा छोटि	अनुमानित सरासित आवधिक	२२०००००		सौ. अग्रा	अनुमानित ३														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	
१९	विगतमा आइसुटे औषधालय अग्रा छोटि	अनुमानित सरासित आवधिक	४०००००		सौ. अग्रा	अनुमानित ३														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	
२०	लोहोला मसानपाटमा कुवा मोर पाइप छोटि	अनुमानित सरासित आवधिक	१०००००	२०८०/७/समान	उपयोगिता समिति	अनुमानित ३														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०८० फागुन समान
२१	लोहोला मसानपाटमा भुमी गेट प्रतिस्थापन निर्माण	अनुमानित सरासित आवधिक	१०००००	२०८०/७/समान	उपयोगिता समिति	अनुमानित ४														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०८० फागुन समान
२२	सौ. चौक टोलको अग्रा अग्रा अग्रा	अनुमानित सरासित आवधिक	४०००००	२०८०/७/समान	उपयोगिता समिति	अनुमानित ४														समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०८० फागुन समान

१	एकता टोल गला विस्तार	आवधिक	१०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	
७	मानिबगर गला विस्तार	आवधिक	१०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	
८	बडा खोलकुटा बजार विस्तार	आवधिक	१४००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	
९	सल सिक्करी पथर गोपालथ	आवधिक	१००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	
१०	पानिखोला टोल एकरी गल विस्तार	आवधिक	१०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	
११	अपठारा टोल पथर विस्तार	आवधिक	१०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	
१२	मानिबगर पिल्लौलीगामा टोल विस्तार	आवधिक	१०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	
१३	पार्वती घाटी र टेकबहादुर बलीको घाटी सडक प्रोजेक्ट	आवधिक	१०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	
१४	बडा न.१० को जग्गा	आवधिक	४३१००००							
१५	बडा न. ११	आवधिक								
१	पार्वती प्रा वि मा गोपालथ पार्क र शैक्षिक सामग्री खरिद	आवधिक	१४००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	
२	शैक्षिक माध्यमिक प्रविद्यालय निर्माण	आवधिक	४००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	
३	विद्यार्थी घर टोल पार्क र प्रा वि सभ्य भवन निर्माण (समाप्तिमा)	आवधिक	४०००००	२०६०/७/समान	उपरोक्ता समिति	अनुसूचि ४	२०६० वीस समान	समाप्तिमा भएको मितिदेखि ७ दिन भित्र	२०६० फागुन समान	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

शिक्षा युवा तथा खेलकुद विकास शाखातर्फ									
१	आरंभिक पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विकास एवं प्रकाशन	अनुमानित सरापित आवधिक	१०००००	राजपट्टन	अनुमति १				समाप्तीमा भएको मिति ७ दिन दिन
२	कक्षा ८ उत्तर पुस्तिका छापाई	अनुमानित सरापित आवधिक	११००००	राजपट्टन	अनुमति १				समाप्तीमा भएको मिति ७ दिन दिन
३	कक्षा ८ को उत्तर पुस्तिका छापाई	अनुमानित सरापित आवधिक	१००००	राजपट्टन	अनुमति १				समाप्तीमा भएको मिति ७ दिन दिन
४	कक्षा ८ को पुस्तिका छापाई र अभिलेखिकरण	अनुमानित सरापित आवधिक	११०००	राजपट्टन	अनुमति १				समाप्तीमा भएको मिति ७ दिन दिन
५	शैक्षिक सामग्री विकास र प्रकाशन	अनुमानित सरापित आवधिक	६१०००	राजपट्टन	अनुमति १				समाप्तीमा भएको मिति ७ दिन दिन
६	शैक्षिक सामग्री विकास र प्रकाशन	अनुमानित सरापित आवधिक	१३००००	राजपट्टन	अनुमति १				समाप्तीमा भएको मिति ७ दिन दिन
७	आरंभिक प्रकाशन व्यवस्थापन एवं कनिष्ठ छात्र	अनुमानित सरापित आवधिक	११००००	राजपट्टन	अनुमति १				समाप्तीमा भएको मिति ७ दिन दिन
८	कक्षा १ र २ को आरंभिक पाठ्यक्रम विकास र प्रकाशन	अनुमानित सरापित आवधिक	६१००००	राजपट्टन	अनुमति १				समाप्तीमा भएको मिति ७ दिन दिन
अवकाश			१९९००००						
रोजगार सेवा केन्द्र तर्फ									
१	शैक्षिक सामग्री विकास र प्रकाशन	अनुमानित सरापित आवधिक	३१००००	काठमाडौं	अनुमति १				समाप्तीमा भएको मिति ७ दिन दिन
अवकाश			३१००००						
अभिलेख तथा आन्तरिक विकास शाखा तर्फ									

[illegible]

[illegible]

BANK FOR		20000000	20000000	
उपप्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम तर्क				
1	उत्पादन	100000	उत्पादन	100000
	वर्गीकरण		वर्गीकरण	
	वर्गीकरण		वर्गीकरण	
2	उत्पादन	100000	उत्पादन	100000
	वर्गीकरण		वर्गीकरण	
	वर्गीकरण		वर्गीकरण	
3	उत्पादन	100000	उत्पादन	100000
	वर्गीकरण		वर्गीकरण	
	वर्गीकरण		वर्गीकरण	
उत्पन्न		1150000		

रजिस्ट्रार प्रमोद
यश प्रसाद ठकाल

12/05/2018 10:10 AM